ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	1447
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	17.03.2021.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150ಎ ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್-ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್-ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಡನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಳಿಯಾರು-ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್- ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150ಎ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಅ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಆ ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
(ಆ)	ಈ ಎರಡೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಳಿಯಾರು-ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್- ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150ಎ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ರೂ.242.61ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಆ ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
(ಇ)	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150ಎ ಜೇವರ್ಗಿ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್-ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
(ಈ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತೊಡಕುಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುವ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಉ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರಣರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 94 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2021 (ಇ)

(ಗೋವಿಂದ.ಎಂ.ಕಾರಜೋಳ)
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1447ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-ಅ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ – ತುಮಕೂರು : **Land Acquisition details pertains to Tumkur Division as on 15-02-2021**

Name of Work	3a	3A	Add3A	3D	Add3D	3G	Add 3G	Remarks
Reconstruction to two lane with paved shoulders from Ds. Ch. 442+180 (Ex. Km 448.00) to Ds. Ch.485+240 (Ex. Km 494.000) of Huliyar to KB Cross section and from Km Ds. Ch. 532+100 (Ex.Km 533.150) to Ds. Ch. 539+100 (Ex. Km 540.175) from KB Cross to Nelligere section of NH-150A in the state of Karnataka on EPC Mode.	**Huliyar to KB Cross** 3a Gazette published on 18.04.2017. **KB Cross to Nelligere** 3a Gazette published on 18.04.2017.	**Huliyar to KB Cross** 3A Gazette published on 19.06.2019 for an extent of 28.3427 Ha **KB Cross to Nelligere** 3A Gazette published on 02.02.2018 for an extent of 12.95027.	**Huliyar to KB Cross** Additional 3A published on 23-09-2020 for an extent of 12.5343 Ha. **KB Cross to Nelligere** Additional 3A notified for 0.2774 Ha on 28-01-2021.	**Huliyar to KB Cross** 3D notified on 18-06-2020 for an extent of 17.1040156 Ha. **KB Cross to Nelligere:** 3D Gazette published on 01.02.2019 for an extent of 3.5895Ha	**Huliyar to KB Cross** Additional 3D is under progress.	**Huliyar to KB Cross** 3G is awaited **KB Cross to Nelligere :** 3G Gazette published on 30-09-2019 for an extent of 3.5895Ha	**Huliyar to KB Cross** Additional 3D to be notified	**Huliyar to KB Cross:** Total required land is 29.6340156 Ha 3D notified for 17.1040156 Ha Add 3A Notified for 12.5343 Ha. **KB Cross to Nelligere : Gazette** Total required land is 3.8614 Ha 3G notified for 3.5895 Ha Add 3A to be notified for 0.2774 Ha Final notices served to farmers to get the award amount by SLAO Bangalore, till now the farmers have not submitted the required documents to SLAO office Bangalore.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1447ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3

Sl. No.	Project Name	Agency:	Sanctioned cost	Amount Put to tender	Contract Price	Date of commencement of work	Schedule Date of Completion	Extension of Time if any : Proposal submitted for approval upto	Project length in Km	Physical progress Length completed in Km	Financial progress
1	•**Name of Work :-** Reconstruction to two lane with paved shoulders from Ds. Ch. 442+180 (Ex. Km 448.00) to Ds.Ch.485+240 (Ex. Km 494.000) of **Huliyar to KB Cross section** and from Km Ds. Ch. 532+100 (Ex.Km 533.150) to Ds. Ch. 539+100 (Ex. Km 540.175) from **KB Cross to Nelligere section of NH-150A** in the state of Karnataka on EPC Mode	M/s Kollur Gurunath Construction Infra Pvt, Ltd., & GSC(JV), Lakshmi Palace, #264,Ground Floor, Between 17th & 18th Cross, Sampige road, Malleshwaram, Bangalore-560003.	242.61 cr.	192.22 Cr	159.97cr.	02.08.2019	31.01.2021	31-03-2022.	50.06	7.91	23.06cr.